

**Rozpočet SFDI  
na rok 2014  
střednědobý výhled do roku 2015 - 2016**

v tis. Kč

<b>Bilance příjmů a výdajů SFDI</b>					
ukazatel	schválený rozpočet 2012	schválený rozpočet 2013	rozpočet 2014	výhled rozpočtu 2015	výhled rozpočtu 2016
<b>příjmy celkem (bez nároků z roku 2013)</b>	<b>58 267 203</b>	<b>58 595 699</b>	<b>56 990 807</b>	<b>45 142 477</b>	<b>47 094 135</b>
v tom: daňové příjmy a příjmy z poplatků	15 800 000	16 600 000	16 600 000	16 400 000	16 400 000
nedaňové a kapitálové příjmy (výnosy z výkonového zpoplatnění)	10 217 000	8 300 000	8 000 000	8 300 000	8 300 000
přijaté dotace	<b>32 250 203</b>	<b>33 695 699</b>	<b>32 390 807</b>	<b>20 442 477</b>	<b>22 394 135</b>
v tom: převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	0	0	0	0	0
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	14 983 000	12 671 000	18 400 000	12 300 000	12 300 000
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (OPD, KP a OPŽP)	13 527 203	15 024 699	8 947 834	8 142 477	0
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (nová finanční perspektiva EU (2014 - 2020))	0	0	3 743 421	0	10 094 135
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (úvěr EIB)	3 740 000	0	0	0	0
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (spolufinancování projektů EU (2007-2013))	0	6 000 000	0	0	0
dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (spolufinancování projektů EU (2014-2020))	0	0	1 299 552	0	0
úvěry, dluhopisy	0	0	0	0	0
<b>výdaje celkem</b>	<b>66 064 203</b>	<b>58 595 699</b>	<b>56 990 807</b>	<b>45 142 477</b>	<b>47 094 135</b>
v tom: výdaje z národních zdrojů	41 000 000	37 571 000	43 000 000	37 000 000	37 000 000
výdaje na projekty EU - Operační program doprava	21 258 071	15 000 000	8 918 073	8 142 477	0
výdaje na projekty EU - nová finanční perspektiva EU (2014 - 2020)	0	0	3 743 421	0	10 094 135
spolufinancování projektů EU (úvěr EIB)	3 740 000	0	0	0	0
spolufinancování projektů EU (2007-2013)	0	6 000 000	0	0	0
spolufinancování projektů EU (2014-2020)	0	0	1 299 552	0	0
výdaje na projekty EU - OPŽP	0	0	17 928	0	0
výdaje na projekty EU - Komunitární programy	66 132	24 699	11 833	0	0
<b>saldo příjmů a výdajů</b>	<b>7 797 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Nároky - Operační program doprava (2007-2013)</b>	<b>0</b>	<b>4 700 000</b>	<b>11 800 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nároky - úvěr EIB</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nároky (převod) z roku 2013 - účelová dotace ze SR na spolufinancování projektů EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 300 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Výdaje celkem včetně nároků</b>	<b>0</b>	<b>64 495 699</b>	<b>71 091 809</b>	<b>45 142 477</b>	<b>47 094 135</b>

**Poznámky:**

V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.

**Rozpočet SFDI  
na rok 2014  
střednědobý výhled do roku 2015 - 2016**

v tis. Kč

<b>Příjmy SFDI</b>					
<b>Druh příjmu</b>	<b>schválený rozpočet 2013</b>	<b>rozpočet 2014</b>	<b>Index 2014 / 2013 v %</b>	<b>výhled rozpočtu 2015</b>	<b>výhled rozpočtu 2016</b>
převody výnosů silniční daně	5 400 000	5 200 000	96,30	5 300 000	5 300 000
převody podílu z výnosů spotřební daně z minerál. olejů	7 300 000	7 500 000	102,74	7 200 000	7 200 000
poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic	3 900 000	3 900 000	100,00	3 900 000	3 900 000
převody výnosů z mýtného	8 300 000	8 000 000	96,39	8 300 000	8 300 000
dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu	12 671 000	18 400 000	145,21	12 300 000	12 300 000
převody výnosů z privatizovaného majetku a dividend ze společností se státní účastí	0	0	x	0	0
<b>Příjmy SFDI</b>	<b>37 571 000</b>	<b>43 000 000</b>	<b>114,45</b>	<b>37 000 000</b>	<b>37 000 000</b>
Operační program doprava (2007-2013) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	15 000 000	8 918 073	59,45	8 142 477	0
Nové programové období EU (2014-2020) - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	0	3 743 421	x	0	10 094 135
Komunitární programy a OPŽP - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU	24 699	29 761	120,49	0	0
<b>Fondy EU celkem</b>	<b>15 024 699</b>	<b>12 691 255</b>	<b>84,47</b>	<b>8 142 477</b>	<b>10 094 135</b>
<b>Příjmy celkem se započtením fondů EU</b>	<b>52 595 699</b>	<b>55 691 255</b>	<b>105,89</b>	<b>45 142 477</b>	<b>47 094 135</b>
Úvěr EIB zák. č.134/2008 Sb.	0	0	x	0	0
Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (2007-2013)	6 000 000	0	x	0	0
Spolufinancování projektů EU - dotace ze státního rozpočtu na projekty EU (2014-2020)	0	1 299 552	x	0	0
<b>Spolufinancování projektů EU</b>	<b>6 000 000</b>	<b>1 299 552</b>	<b>21,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Příjmy se započtením fondů EU a prostředků na spolufinancování</b>	<b>58 595 699</b>	<b>56 990 807</b>	<b>97,26</b>	<b>45 142 477</b>	<b>47 094 135</b>
<b>Nároky - Operační program doprava (2007-2013)</b>					
	4 700 000	11 800 938	251,08	0	0
<b>Nároky - úvěr EIB</b>					
	1 200 000	0	0,00	0	0
<b>Nároky (převod) z roku 2013 - účel. dotace ze SR na spolufinancování projektů EU</b>					
	0	2 300 064	x	0	0
<b>Příjmy celkem včetně nároků z roku 2013</b>	<b>64 495 699</b>	<b>71 091 809</b>	<b>110,23</b>	<b>45 142 477</b>	<b>47 094 135</b>

**Poznámka:**

V uvedených hodnotách nejsou započteny finanční prostředky na předfinancování akcí, které je hrazeno z disponibilních finančních prostředků SFDI.

Legenda k příloze č. 4

Příloha č. 3

<b>Ev. číslo</b>	Evidenční číslo akce
<b>Kód</b>	60 - investiční náklady 50 - neinvestiční náklady
<b>D</b>	Zařazení akce a1 - silnice I. třídy, a2 - silnice II. třídy a4 - rychlostní silnice, a5 - dálnice c1 - celostátní dráhy, c2 - regionální dráhy, d - vnitrozemské vodní cesty f - expertní a projektové programy g - programy zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace h - cyklostezky, k - technická pomoc z OPD, OPLZZ, aparát SFDI, m - mýta a telematika (odpovídá zákonu č. 104/2000 Sb.)

**T, F** Pomocné (individuální) selekce ----->

**Stav akce k 1.1.2014** R realizace, R-D doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2014, P příprava, Ma mandatorní výdaje (vyznačeno pouze u nejvýznamnějších příjmů)

**Název** Název akce

**Celkem akce** Celkové náklady akce obsahující finanční prostředky z rozpočtu SFDI, z fondů EU, úvěrů a finanční prostředky z jiných zdrojů (u položek globálů, údržby a oprav, běžných a provozních výdajů včetně mýta odpovídají alokaci na rok 2014)

**Do 31.12.2013 předpoklad čerpání** Přehled čerpání všech finančních prostředků u jmenovité akce v minulých letech včetně odhadu čerpání v roce 2013, u globálních položek není tato hodnota relevantní

**2014 - 2016 rozpočet/předpoklad SFDI** Rozpočet a předpoklad SFDI v jednotlivých letech (národní zdroje)

**2014 - 2015 předpoklad spolufinancování** Národní prostředky, které slouží ke spolufinancování prostředků EU

**2014 - 2015 rozpočet/předpoklad OPD** Rozpočet a předpoklad OPD v jednotlivých letech

**2014 - 2016 rozpočet/předpoklad EU14+** Předpoklad nové finanční perspektivy EU v jednotlivých letech

**2014 - 2016 rozpočet/předpoklad spolufinancování EU14+ (ÚD)** Národní prostředky, které slouží ke spolufinancování prostředků EU14+ a účelová dotace na rok 2014

**2014 rozpočet OF EU** Rozpočet ostatních fondů EU v jednotlivých letech

**Od** Termín zahájení realizace akce

**Do** Termín ukončení realizace akce

Kraj	kraj	zkratka
	Bez územní alokace	BAL
	Praha	PRH
	Středočeský	STC
	Jihočeský	JHC
	Plzeňský	PLZ
	Karlovarský	KVA
	Ústecký	UST
	Liberecký	LBR
	Královéhradecký	KHR
	Pardubický	PBC
	Vysočina	VYS
	Jihomoravský	JHM
	Olomoucký	OLM
	Zlínský	ZLN
	Moravskoslezský	MRS

T, F (fázování projektů) tabulky	
Prioritní osa 1 OPD (dráhy modernizace, TEN-T)	F1.1
Prioritní osa 1 OPD (dráhy interoperabilita, TEN-T)	F1.2
Prioritní osa 1 OPD (dráhy interoperabilita, TEN-T) - globální položka	F1G
Prioritní osa 2 OPD (pozemní komunikace, TEN-T)	F2.1
Prioritní osa 2 OPD (pozemní komunikace, TEN-T) - globální položka	F2G
Prioritní osa 3 OPD (dráhy mimo TEN-T)	F3.1
Prioritní osa 3 OPD (dráhy mimo TEN-T) - globální položka	F3G
Prioritní osa 4 OPD (pozemní komunikace mimo TEN-T)	F4.1
Prioritní osa 6 OPD (část vodní cesty)	F6.2
Technická pomoc z OPD	FF
EU ostatní	FS
Globální národní	G
Komunitární programy	KP
Mýta a telematika	M
Národní akce	N
Programy SFDI	P
Operační program životní prostředí	OPŽP
Údržba a opravy	U
OPD II - výstavba a modernizace železničních tratí	PO1.1
OPD II - interoperabilita a nové technologie	PO1.2
OPD II - výstavba a modernizace vnitrozemských vodních cest v hlavní síti TEN-T	PO1.3
OPD II - silniční infrastruktura sítě TEN-T (výstavba a modernizace silnic a dálnic, ITS a nové technologie)	PO2.1
OPD II - silnice a dálnice mimo síť TEN-T ve vlastnictví státu	PO3.1
2014 -2020 Kohezní Connecting Europe Facility	CEFK
2014 -2020 Nekohezní Connecting Europe Facility	CEFN







Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Do 31.12.2013 předpoklad čerpání	2014 rozpočet SFDI	2014 rozpočet spolufin.	2015 předpoklad SFDI	2015 předpoklad spolufin.	2016 předpoklad SFDI	2014 rozpočet OPD	2015 předpoklad OPD	2014 rozpočet EU14+	2015 předpoklad EU14+	2016 předpoklad EU14+	2014 rozpočet spolufin. EU14+	2014 rozpočet spolufin. ÚD EU14+	2015 předpoklad spolufin. EU14+	2016 předpoklad spolufin. EU14+	2014 rozpočet OF EU	od	do	kraj	Investor		
5113720004	60	c1	CEFK		P	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část	4 750 000	141 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910 000	0	0	0	390 000	0	01/16	10/19	PRH	SŽDC	
5213520012	60	c1	CEFK		P	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 2. stavba	8 250 000	38 787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	0	0	0	120 000	0	01/16	10/18	PRH	SŽDC	
5113520009	60	c1	CEFK		P	Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov	4 000 000	29 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875 000	0	0	0	375 000	0	01/16	03/19	PRH	SŽDC	
5323520013	60	c1	CEFK		P	Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostu Mikulášska	1 373 082	9 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 000	0	0	0	48 000	0	06/16	12/18	PLZ	SŽDC	
5323520014	60	c1	CEFK		P	Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domácí trati	1 737 527	31 599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 000	0	0	0	33 000	0	09/16	10/18	PLZ	SŽDC	
5113720011	60	c1	PO1.1		P	Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n.	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/16	03/17	PRH	SŽDC	
						<b>Příprava akcí</b>	<b>1 511 387</b>	<b>0</b>	<b>1 511 387</b>	<b>0</b>	<b>1 681 000</b>	<b>0</b>	<b>1 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>SŽDC</b>	
3273214901	60	c1	G			Příprava a zabezpečení staveb	1 255 387	x	1 255 387	0	1 509 000	0	1 717 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SŽDC	
3273304901	60	c1	G			Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru	106 000	x	106 000	0	60 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SŽDC	
3273604901	60	c1	G			Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru	70 000	x	70 000	0	40 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SŽDC	
5003540004	60	c1	G			Příprava akcí rychlých spojení	70 000	x	70 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SŽDC	
5003740001	60	c1	G			Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6	10 000	x	10 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SŽDC	
						<b>RVC ČR</b>																						<b>Ředitelství</b>	
						<b>Akce v realizaci</b>	<b>1 119 828</b>	<b>740 797</b>	<b>115 071</b>	<b>17 647</b>	<b>12 830</b>	<b>21 823</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>123 657</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>833</b>				<b>Ředitelství</b>	
5005520001	60	d	KP		R	Projekt INWAPO	6 002	5 021	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833	02/12	12/14	BAL	Ředitelství vodních cest ČR	
5005540002	60	d	G		R	Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	12 215	x	12 215	0	12 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Ředitelství vodních cest ČR	
5315520003	60	d	F6.2		R	Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt.	734 413	471 286	0	17 647	0	21 823	0	100 000	123 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/08	12/15	JHC	Ředitelství vodních cest ČR	
5315530001	60	d	N		R	Přístav Hluboká n.Vlt.	220 000	151 715	68 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	03/12	09/14	JHC	Ředitelství vodních cest ČR	
5425530004	60	d	N		R	Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi	99 102	72 817	26 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/13	06/14	UST	Ředitelství vodních cest ČR	
5625530004	60	d	N		R	Rekreační přístav Petrov	48 096	39 958	8 138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/13	08/14	JHM	Ředitelství vodních cest ČR	
						<b>Akce nově zahajované</b>	<b>687 080</b>	<b>42 036</b>	<b>65 700</b>	<b>38 550</b>	<b>101 483</b>	<b>0</b>	<b>36 280</b>	<b>179 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>Ředitelství</b>	
5215530005	60	d	N		P	Přístaviště Mělník	45 000	18 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/14	12/14	STC	Ředitelství vodních cest ČR	
5725530006	60	d	N		P	Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek	65 000	4 500	0	0	30 500	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/15	12/16	ZLN	Ředitelství vodních cest ČR
5215710006	60	d	F6.2		P	Modernizace PK Brandýs n/L	323 206	2 556	38 700	27 000	70 983	0	0	114 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/15	STC	Ředitelství vodních cest ČR
5215710005	60	d	F6.2		P	VD Velký Osek, modernizace plavební komory	91 560	4 260	0	8 250	0	0	0	46 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/15	STC	Ředitelství vodních cest ČR
5425530009	60	d	N		P	Přístaviště Malé Žernoseky	40 000	1 720	0	0	0	0	8 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	04/15	12/17	UST	Ředitelství vodních cest ČR
5215530009	60	d	N		P	Rekreační přístav Kolín	45 000	2 800	0	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/16	06/17	STC	Ředitelství vodních cest ČR
5315510001	60	d	F6.2		P	Modernizace rejd PK Kofensko	47 314	3 000	0	3 300	0	0	0	18 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	06/14	06/15	JHC	Ředitelství vodních cest ČR
5005510010	60	d	N		P	Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu	30 000	5 200	0	0	0	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/16	06/17	BAL	Ředitelství vodních cest ČR
						<b>EU 2014+</b>	<b>11 681 923</b>	<b>4 098 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>Ředitelství</b>	
5725520001	60	d	FS		P	Plavební komora Bělov	182 000	158 028	0	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/16	12/17	ZLN	Ředitelství vodních cest ČR	







Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Do 31.12.2013 předpoklad čerpání	2014 rozpočet SFDI	2014 rozpočet spolufin.	2015 předpoklad SFDI	2015 předpoklad spolufin.	2016 předpoklad SFDI	2014 rozpočet OPD	2015 předpoklad OPD	2014 rozpočet EU14+	2015 předpoklad EU14+	2016 předpoklad EU14+	2014 rozpočet spolufin. EU14+	2014 rozpočet spolufin. ÚD EU14+	2015 předpoklad spolufin. EU14+	2016 předpoklad spolufin. EU14+	2014 rozpočet OF EU	od	do	kraj	Investor		
<b>Příspěvkové programy SFDI</b>							<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>Žadatel</b>	
5006110001	50	f	P			Příspěvky na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnosti)	30 000	x	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel	
5006510001	60	f	P			Příspěvky na projekty a expertní činnost (Aplikace nových technologií)	170 000	x	170 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
5007510001	60	g	P			Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy	150 000	x	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
5007510002	60	g	P			Příspěvky na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - zklidnění dopravy	100 000	x	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
5008510001	60	h	P			Příspěvky na výstavbu cyklistických stezek	150 000	x	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
<b>Regionální dráhy</b>							<b>892 745</b>	<b>12 000</b>	<b>90 000</b>	<b>154 200</b>	<b>90 000</b>	<b>82 746</b>	<b>90 000</b>	<b>359 800</b>	<b>193 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>Regionální dráhy</b>	
5003130003	50	c2	U		R	Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň	29 900	x	29 900	0	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	JHC	Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.	
5003530001	60	c2	N		R	Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň)	9 427	x	8 700	0	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	JHC	Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.	
5003730002	60	c2	F3.1		R	Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice	350 000	2 000	0	52 200	0	52 200	0	121 800	121 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/15	BAL	Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003130004	50	c2	U		R	Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín	20 000	x	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	OLM	SART - stavby a rekonstrukce a.s.	
5003530002	60	c2	G		R	Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Petrov n.Desnou-Kouty n.Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín	6 200	x	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	OLM	Svazek obcí údolí Desné	
5713530030	60	c2	F3.1		R	Elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou	451 818	10 000	0	102 000	0	30 546	0	238 000	71 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/13	12/15	OLM	Svazek obcí údolí Desné	
5003130002	50	c2	U		P	Opravy a údržba regionální dráhy Mlotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem	7 500	x	7 500	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	MRS	ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s.	
5003130001	50	c2	U		R	Opravy a údržba regionálních drah Sokolov - Kraslice a Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou	17 900	x	17 900	0	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	PDV RAILWAY a.s.	

## Rozpočet SFDI na rok 2014 a SDV 2015 - 2016

19. prosinec 2013

## Popis rizik akcí dle investorů

Počet		Celkem		234 187 091		[tis. Kč]						
Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
						<b>SŽDC</b>						<b>SŽDC</b>
						<b>Ostatní programy (globální položky)</b>	<b>1 019 800</b>					<b>SŽDC</b>
3273203000	60	c1	G			Pozemní objekty a železniční zastávky	325 000			Akce jsou primárně připravovány pro možné čerpání OPD zdrojů, rizikem může být např. projednání na úrovni místní správy a samosprávy u dílčích položek globálu.	BAL	SŽDC
3273204902	60	c1	G			Vypořádání staveb	70 000			Bez většího rizika nedočerpání.	BAL	SŽDC
3273214993	60	c1	G			Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	354 602			Akce jsou primárně připravovány pro možné čerpání OPD zdrojů, rizikem může být např. projednání na úrovni místní správy a samosprávy u dílčích položek globálu.	BAL	SŽDC
5003540005	60	c1	F1G			Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (1. prioritní osa)	81 686			Akce jsou primárně připravovány pro možné čerpání OPD zdrojů, rizikem může být např. projednání na úrovni místní správy a samosprávy u dílčích položek globálu, případně při kompletaci benefitových žádosti si může delší dobu vyžádat sestavení EH.	BAL	SŽDC
5003540006	60	c1	F3G			Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech (3. prioritní osa)	188 512			Akce jsou primárně připravovány pro možné čerpání OPD zdrojů, rizikem může být např. projednání na úrovni místní správy a samosprávy u dílčích položek globálu, případně při kompletaci benefitových žádosti si může delší dobu vyžádat sestavení EH.	BAL	SŽDC
						<b>Doplátky probíhajících akcí</b>	<b>17 846 888</b>					<b>SŽDC</b>
5813710001	60	c1	F1.1		R-D	Optimalizace trati st.hr.SR - Mosty u Jablunkova - Bystřice nad Olší	6 136 215	proběhlo	10/07	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	MRS	SŽDC
5213510002	60	c1	F1.1		R-D	Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky	230 421	proběhlo	01/12	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	STC	SŽDC
5813710003	60	c1	F1.1		R-D	Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín	2 999 900	proběhlo	05/09	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	MRS	SŽDC
5813520007	60	c1	F3.1		R-D	Rekonstrukce žst. Frýdlant nad Ostravicí	297 215	proběhlo	11/12	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	MRS	SŽDC
5003720001	60	c1	FS		R-D	ETCS - I. Koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko	680 263	proběhlo	06/12	Částky by mohly být nedočerpány při konečné úspoře na stavbě.	BAL	SŽDC
5723520020	60	c1	FS		R-D	Dopravní terminál Uherský Brod II.etapa-část SŽDC	39 172	04/13	09/13	Nižší čerpání lze očekávat ve vazbě na průběh, resp. výsledek, zadávacího řízení.	ZLN	SŽDC
5313510002	60	c1	F1.1		R-D	Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I	1 012 923	proběhlo	02/11	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	JHC	SŽDC
5323710004	60	c1	F1.1		R-D	Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK	1 309 609	proběhlo	11/11	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	PLZ	SŽDC
5713710001	60	c1	F1.1		R-D	Rekonstrukce žst. Přerov, 1.stavba	3 967 461	proběhlo	09/09	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	OLM	SŽDC
5813730001	60	c1	F3.1		R-D	Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka - Mošnov	429 477	proběhlo	10/12	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	MRS	SŽDC
5723520018	60	c1	F1.1		R-D	Rekonstrukce R 110 kV TNS Nedakonice - 2.etapa	84 233	proběhlo	01/13	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	ZLN	SŽDC

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
5003520002	60	c1	F1.2		R-D	EMC ve vybraných úsecích trati Praha - Bohumín	249 643	06/13	01/14	Zadávací dokumentace je od 31. 5. 2013 předložena na MD, čeká se na její schválení.	BAL	SŽDC
5423740001	60	c1	F3.1		R-D	Přejezdy v úseku Rumburk - Dolní Poustevna, pilotní projekt	78 346	proběhlo	06/13	Akce již v realizaci. Bez většího rizika nedočerpání.	UST	SŽDC
5723520019	60	c1	F1.1		R-D	Rekonstrukce koleje č.1 v km 34,120-35,300 trati Vsetín - Horní Lideč	92 483	05/13	09/13	VŘ bylo zahájeno, snížení může nastat dle vítězné nabídkové ceny.	ZLN	SŽDC
5423520007	60	c1	F3.1		R-D	Rekonstrukce mostu v km 2,089 trati Děčín - Jedlová	104 981	proběhlo	09/12	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	UST	SŽDC
5613520006	60	c1	F1.1		R-D	Rekonstrukce výhybek v žst. Křížanov - broské zhlaví	134 546	proběhlo	05/13	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	VYS	SŽDC
						<b>Akce v realizaci</b>	<b>26 737 509</b>					<b>SŽDC</b>
5213720001	60	c1	OPŽP		R	Sanace skal a svahů Zbečno - Rostky km 4,220 - 4,380, km 21,700 a km 27,520 - 27,680	23 448	03/13	08/13	Nižší čerpání lze očekávat ve vazbě na průběh, resp. výsledek, zadávacího řízení.	STC	SŽDC
5523720003	60	c1	OPŽP		R	Stabilizace skalního zářezu v úseku mezi žst. Hronov a Teplice nad Metují (Dědov - II. vlevo)	39 075	06/13	10/13	Čerpání je primárně závislé na schvalovacích procesech OPŽP.	KHR	SŽDC
5533720001	60	c1	F1.1		R	Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí	1 182 744	proběhlo	12/12	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	PBC	SŽDC
5623510003	60	c1	F1.1		R	Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 2.stavba	1 032 243	proběhlo	12/12	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	JHM	SŽDC
5313730001	60	c1	F3.1	PO1.1	R	Revitalizace Č. Budějovice - Volary	1 639 681	09/13	12/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Rovněž je schválena studie proveditelnosti. Územní rozhodnutí je vydáno. Rizika: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby.	JHC	SŽDC
5513530003	60	c1	F3.1		R	Rekonstrukce trati Liberec - Tanvald	877 663	09/13	01/14	Přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Připravuje se VŘ, riziko činí jeho průběh, může dojít k úspoře po soutěži.	LBR	SŽDC
3273215210	60	c1	F1.1		R	Optimalizace tratě Praha Bubeneč - Praha Holešovice	982 838	proběhlo	11/12	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	PRH	SŽDC
5313520008	60	c1	F1.1		R	Rekonstrukce staničních kolejí a výhybek v ŽST Strakonice	814 714	07/13	12/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Územní rozhodnutí a stavební povolení je vydáno. Riziko: bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ.	JHC	SŽDC
5113520011	60	c1	F3.1		R	Vybudování žel. zastávky Praha - Kačerov	42 362	09/13	12/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena, projekt stavby zpracován, je vydáno pravomocné územní rozhodnutí. Riziko: rizikem může být projednání stavebního povolení. Možné snížení po	PRH	SŽDC
5213520017	60	c1	F1.1		R	Prodloužení podchodu a zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště žst. Český Brod	87 543	09/13	12/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena, projekt stavby zpracován, územní rozhodnutí není vyžadováno. Riziko: souběh s výlukami stavby Běchovice - Úvaly. Možné snížení po VŘ.	STC	SŽDC
5413520011	60	c1	F1.1		R	Rekonstrukce mostu v km 160,319 trati Chomutov – Cheb	83 269	09/13	12/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Vydán §15. Riziko: bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ.	KVA	SŽDC
5723520021	60	c1	F3.1		R	DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) - Vlárský průmysk	247 830	08/13	11/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace schválena. Akce formou D + B. Akce bez většího rizika nedočerpání.	ZLN	SŽDC
5623510004	60	c1	F1.1		R	DOZ Břeclav - Brno	292 715	09/13	12/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Riziko: možné snížení po VŘ.	JHM	SŽDC
5323520018	60	c1	F3.1		R	Rekonstrukce žel. svršku km 3,730 - 8,175 trati Plzeň - Žatec (Třemošná)	169 621	08/13	11/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Vydán §15. Zakázka D+B. Riziko: možné snížení po VŘ.	PLZ	SŽDC
5003520008	60	c1	F1.2		R	Úpravy zab. zař. pro ETCS v úseku Praha – Kolín	135 195	09/13	12/13	Stav přípravy: ZP bude přeschválen v CK. Řešení EH u technolog. stavby. Riziko: možné snížení po VŘ.	BAL	SŽDC

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
3273215206	60	c1	F.1.1	N	R	Modernizace traťového úseku Praha Běchovice - Úvaly	2 205 001	zahájeno	09/13	Odvolení neúspěšného uchazeče zadávacího řízení k ÚOHS.	PRH	SŽDC
5313710003	60	c1	F.1.1		R	Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 1. etapa: Veselí n.L. – Soběslav	1 550 469	07/13	12/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace, projekt stavby a studie proveditelnosti jsou schváleny. Zadávací dokumentace předložena na MD. Stavba veřejně prospěšná. Územní rozhodnutí nabylo právní moci. Riziko: rizikem stavby jsou soukromí vlastníci pozemků, kteří se mohou odvolat proti vyvlastnění - nemělo by však dojít k většímu odkladu zahájení realizace.	JHC	SŽDC
5313710004	60	c1	F.1.1	N	R	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 1. část, Ševětín - Horusice	997 486	08/13	11/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace, projekt stavby a studie proveditelnosti jsou schváleny. Zadávací dokumentace předložena na MD. Stavba veřejně prospěšná. Územní rozhodnutí vydáno. Riziko: rizikem mohou být průtahy při vyvlastňování pozemků.	JHC	SŽDC
5003720003	60	c1	F.1.2		R	GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno	675 216	09/13	12/13	Stav přípravy: přípravná dokumentace podmíněčně schválena. Zakázka formou D+B. Riziko: rizikem je náročné územní projednání (velké množství soukromých pozemků).	BAL	SŽDC
5713710002	60	c1	F.1.1	PO1.1	R	Rekonstrukce žst. Olomouc	2 311 638	zahájeno	09/13	ÚOHS vydal "Rozhodnutí", kterým ruší všechny úkony spojené s hodnocením nabídek všech uchazečů, vč. rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací řízení se tak vrací do fáze posouzení nabídek.	OLM	SŽDC
5323710001	60	c1	F.1.1	PO1.1	R	Modernizace trati Rokycany - Plzeň	5 630 455	proběhlo	07/13	Akce je v realizaci. Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	PLZ	SŽDC
5313710002	60	c1	F.1.1	PO1.1	R	Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí, 2.část, Horusice - Veselí	2 259 900	proběhlo	04/13	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	JHC	SŽDC
5313710001	60	c1	F.1.1	PO1.1	R	Modernizace trati Tábor - Sudoměřice	2 057 242	proběhlo	03/13	Případné nedočerpání bude konečnou úsporou stavby.	JHC	SŽDC
5813710005	60	c1	F.1.1	PO1.1	R	Optimalizace trati Bystřice n.Olší - Český Těšín, 2.část-žst.Český Těšín	1 399 161	zahájeno	10/13	Probíhá zadávací řízení na zhotovitele stavby. Stavební řízení napadeno ekolog. sdružením Střítež. Po vydání stavebního povolení bude podepsána SoD. Riziko: možné snížení po VŘ.	MRS	SŽDC
<b>Akce nové zahajované</b>							<b>26 647 403</b>					<b>SŽDC</b>
5323520017	60	c1	F.1.1	N	P	Rekonstrukce ŽST Horažďovice předměstí	642 366	10/14	03/15	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Zadan projekt stavby. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	PLZ	SŽDC
5423520009	60	c1	OPŽP		P	Stabilizace skalních věží v úseku Děčín-státní hranice, 3.část	30 808	11/13	04/14	Čerpání je primárně závislé na schvalovacích procesech OPŽP.	UST	SŽDC
5213740001	60	c1	OPŽP		P	Zajištění skal a svahů Jílové u Prahy - Davle km 22,000 - 29,690	41 122	11/13	04/14	Čerpání je primárně závislé na schvalovacích procesech OPŽP.	STC	SŽDC
5213740002	60	c1	OPŽP		P	Sanace Skochovické skály v úseku Davle - Skochovice km 33,100 - 33,380	35 174	11/13	04/14	Čerpání je primárně závislé na schvalovacích procesech OPŽP.	STC	SŽDC
5113520006	60	c1	F.1.1		P	CDP Praha	480 948	09/13	02/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	PRH	SŽDC
5523720001	60	c1	F3.1		P	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 1. část rekonstrukce nástupišť žst. Týniště n. O.	210 295	02/14	07/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí §15. Nutno zajistit koordinaci s ČD pro realizaci výpravní budovy. Možné snížení po VŘ.	KHR	SŽDC
5813520010	60	c1	F.1.1		P	Výstavba trakční napájecí stanice Albrechtice	150 000	09/13	01/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby jsou schváleny. Probíhá územní řízení. Ve stavebním řízení se předpokládá napadení ekolog. sdružením Střítež. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	MRS	SŽDC
5323520006	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce železničního svršku Kaznějov - Plasy trati Plzeň - Žatec	115 546	02/14	05/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí §15. Probíhá aktualizace projektu stavby. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	PLZ	SŽDC
5003520012	60	c1	F.1.2		P	GSM-R uzel Praha (Beroun - Praha - Benešov)	386 407	09/13	02/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je podmíněčně schválena (podmínka aktualizace studie proveditelnosti GSM-R). Zakázka formou D+B. Dílčí problémy při získávání územního rozhodnutí.	BAL	SŽDC

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
5413520012	60	c1	F1.1	N	P	Rekonstrukce 1. a 2. nástupiště žst. Karlovy Vary	663 011	05/14	08/14	Zahájení řízení Ministerstva kultury na zanesení ŽST jako technické památky, na základě podané žádosti pana Kadrmana.	KVA	SŽDC
5323520010	60	c1	F1.1	PO1.1	P	Uzel Plzeň, 1. stavba - přestavba pražského zhlaví	2 943 710	11/13	04/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby je schválen. Územní rozhodnutí vydáno. Rizikem výkupy pozemků.	PLZ	SŽDC
5113520010	60	c1	F1.1	N	P	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., I. část - žst. Praha Hostivař	1 214 320	09/13	01/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace a projekt stavby je schválen. Dodatečná petiční akce 465 občanů proti již UR umístěného nového přístupu do nádraží. Možné snížení po VR.	PRH	SŽDC
5523720002	60	c1	F3.1		P	Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 2. část rekonstrukce žst. Častolovice	467 919	01/14	04/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace a studie proveditelnosti schváleny. Územní rozhodnutí vydáno. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VR.	KHR	SŽDC
5323520009	60	c1	F3.1	PO1.1	P	Rekonstrukce trati Klatovy - Železná Ruda	929 607	10/14	03/16	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Vzhledem k tomu, že se jedná převážně o technologickou stavbu je předpoklad zadání formou D+B. Územní rozhodnutí vydáno.	PLZ	SŽDC
5413520013	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce trati Aš – státní hranice SRN	76 275	05/14	10/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí §15. Zadané ke zpracování projekt stavby. Bylo dojednáno řešení se SRN. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VR.	KVA	SŽDC
5623520015	60	c1	F1.1		P	Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Maloměřice – Brno-Královo Pole	680 769	05/14	10/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Pravděpodobně dojde k vyvlastnění 2 pozemků, může vést k pozdržení HMG. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VR.	JHM	SŽDC
5623520016	60	c1	F1.1		P	Rekonstrukce kolej č. 2 Brno-Královo Pole – Kuřim	620 039	06/14	11/14	Rizikem mohou být majetkoprávní vztahy a také souběh výlukové činnosti na rameni. Možné snížení po VR.	JHM	SŽDC
5513520010	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce koleje Křižany - Karlov pod Ještědem	110 337	04/14	09/14	Vliv na HMG stavby má skzul projektanta. Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VR.	LBR	SŽDC
5003520016	60	c1	F3.1		P	DOZ trati Veselí nad Moravou (mimo) - Újezdec u Luhačovic	89 655	01/14	04/14	Akce formou D + B připravena k soutěži. Nepředpokládá se větší riziko.	BAL	SŽDC
5513520008	60	c1	F3.1		P	DOZ Jaroměř (mimo) - Stará Paka (mimo)	461 358	01/14	04/14	Akce formou D + B. Nepředpokládá se větší riziko.	KHR	SŽDC
5513720001	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce Rigelského tunelu trati Liberec – Černousy	40 010	10/14	03/15	Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VR.	LBR	SŽDC
5513720002	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce Harrachovského tunelu trati Liberec - Harrachov	108 257	05/14	10/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VR.	LBR	SŽDC
5003270007	60	c1	F3.1		P	Modernizace tratě Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 1. stavba zdvoukolejnění úseku Stěblová - Opatovice nad Labem	998 000	01/14	04/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Dosud probíhají vyvlastňovací řízení s majiteli pozemků	PBC	SŽDC
5003530003	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce trati Praha Smíchov - Rudná - Beroun	767 432	06/14	09/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Po vydání ÚR se komplikace nečekají, může dojít k úspoře v rámci VR.	BAL	SŽDC
5003520004	60	c1	FS		P	ETCS - I. koridor úsek státní hranice Německo - Dolní Žleb - Praha - Libeň - Kolín	644 525	05/15	10/15	Nižší čerpání lze očekávat ve vazbě na průběh, resp. výsledek, zadávacího řízení.	BAL	SŽDC
5513520011	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce SZZ žst. Raspenava	401 789	05/14	10/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. ÚR není požadováno. Riziko: zajištění příkonu el. energie od ČEZ.	LBR	SŽDC

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
5413710002	60	c1	F1.1		P	Optimalizace trati Cheb (mimo) - státní hranice SRN, 1. stavba	537 211	11/13	02/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Jednání se SRN. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	KVA	SŽDC
5003730001	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce mostu v km 38,816 trati Lovosice – Česká Lípa	279 861	05/14	09/14	Zpracovaná přípravná dokumentace. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	BAL	SŽDC
5713720003	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce prostějovského zhlaví žst. Olomouc hl. n.	87 020	08/14	01/15	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Územní rozhodnutí vydáno. Vazba na stavbu žst. Olomouc. Riziko: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	OLM	SŽDC
5713720006	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce zab. zař., EOV, osvětlení a kabelových rozvodů Hanušovice	200 000	08/14	01/15	Bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ.	OLM	SŽDC
5533730001	60	c1	F3.1		P	Rekonstrukce SZZ Vysoké Mýto	105 000	08/14	01/15	Bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ.	PBC	SŽDC
5213720014	60	c1	F3.1		P	Zvýšení tratové rychlosti v km 26,505 - 29,881 trati Beroun - Rakovník	110 000	08/14	01/15	Bez většího rizika, snížení může být dáno výsledkem VŘ.	STC	SŽDC
5003720036	60	c1	F3.1	N	P	Rekonstrukce koleje v km 10,768 - 12,300 trati Turnov - Hradec Králové	73 000	09/14	02/15	Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat.	BAL	SŽDC
5213720005	60	c1	F3.1	N	P	Zvýšení kapacity trati Nymburk - Mladá Boleslav, 1. stavba	727 000	10/14	03/15	Stavba není veřejně prospěšná. Riziko: několik výkupů pozemků.	STC	SŽDC
5113720010	60	c1	F1.1		P	Rekonstrukce zastřešení haly žst. Praha hl. n.	500 000	01/14	05/14	Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	PRH	SŽDC
5003720037	60	c1	F1.1		P	Instalace traťové části AVV (1. prioritní osa)	189 828	05/14	10/14	Možné snížení po VŘ.	BAL	SŽDC
5003720038	60	c1	F1.1		P	Řídicí systém diagnostiky vozidel	40 000	04/14	09/14	Možné snížení po VŘ.	BAL	SŽDC
5613520004	60	c1	F1.1		P	Rekonstrukce nástupišť v žst. Havlíčkův Brod	160 928	07/14	12/14	Stav přípravy: probíhá zpracování přípravné dokumentace. Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	VYS	SŽDC
5623720005	60	c1	F1.1	N	P	Modernizace traťového úseku Brno Maloměřice (včetně) – Brno Židenice (mimo)	800 000	06/14	11/14	Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	JHM	SŽDC
5623720006	60	c1	F1.1	N	P	Modernizace traťového úseku Modřice (mimo) – Brno Horní Heršpice (mimo)	242 665	06/14	11/14	Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	JHM	SŽDC
5003720014	60	c1	F1.2	N	P	DOZ Beroun (včetně) - Cheb (mimo), 1. etapa Beroun - Rokycany (mimo)	50 000	11/14	02/15	Stav přípravy: probíhá zpracování přípravné dokumentace. Vazba na CDP. Možné snížení po VŘ.	BAL	SŽDC
5313720002	60	c1	F1.2	N	P	DOZ Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - Praha Uhřetěves (mimo), 1. etapa Olbramovice - Praha Uhřetěves (mimo)	100 000	10/14	03/15	Stav přípravy: probíhá zpracování přípravné dokumentace. Vazba na CDP. Možné snížení po VŘ.	BAL	SŽDC
5413720001	60	c1	F1.1	N	P	Peronizace žst. Chodov	250 000	02/15	07/15	Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat	KVA	SŽDC
5423720004	60	c1	F1.1		P	Výstavba zast. Velké Žernoseky obec	70 000	12/14	05/15	Možné snížení po VŘ.	UST	SŽDC
5423720003	60	c1	F1.1	N	P	Výstavba zast. Vrutice	40 000	12/14	05/15	Obstrukce obce s výstavbou zast.	UST	SŽDC
5323720004	60	c1	F1.1	N	P	Peronizace a odstranění omezení rychlosti v žst. Pačejov	300 000	02/15	07/15	Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat	PLZ	SŽDC
5423720005	60	c1	F3.1		P	Výhybna Markvartice	50 000	10/14	03/15	Možné snížení po VŘ.	UST	SŽDC
5533720004	60	c1	F1.1	N	P	Rekonstrukce 4. svazku směrových kolejí v žst. Česká Třebová	230 000	09/14	02/15	Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	PBC	SŽDC

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
5813720003	60	c1	F1.1		P	Výstavba zastávky Havířov nemocnice	30 000	02/15	07/15	Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	MRS	SŽDC
5813720004	60	c1	F1.1		P	Výstavba zastávky Ostrava - Zábřeh	30 000	02/15	07/15	Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	MRS	SŽDC
5533720006	60	c1	F1.1		P	Prodloužení podchodu v žst. Pardubice hl. n.	90 000	10/14	03/15	Zatím bez známého rizika.	PBC	SŽDC
5213720015	60	c1	F1.1	N	P	Rekonstrukce kolejí 213 - 219 v žst. Beroun seř. n.	100 000	10/14	03/15	Zatím bez známého rizika.	STC	SŽDC
5323720005	60	c1	F1.1		P	Výstavba trakční transformovny Doudlevice	80 000	04/14	07/14	Zatím bez známého rizika.	PLZ	SŽDC
5533720003	60	c1	F1.2	N	P	DOZ Česká Třebová (včetně odb. Zádulka) - Kolín (včetně)	190 000	09/14	02/15	Akce připravována formou D+B. Riziko není známo.	BAL	SŽDC
5213720002	60	c1	F1.2	N	P	DOZ Kolín (mimo) - Kralupy n. Vlt. (mimo)	190 000	12/14	05/15	Akce připravována formou D+B. Nutná koordinace se stavbou EMC. Územní řízení se nepředpokládá.	BAL	SŽDC
5313720005	60	c1	F1.1		P	Elektrizace trati České Velenice - České Budějovice, 2. stavba	500 000	07/14	11/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace je schválena. Závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, možné snížení po VŘ.	JHC	SŽDC
5423520011	60	c1	F1.1	N	P	Rekonstrukce zab. zař. Lovosice	672 725	06/14	11/14	Rizikem může být souběh výluk (koordinace více staveb).	UST	SŽDC
5003720040	60	c1	F1.1		P	Rekonstrukce mostu v km 226,393 a km 226,575 trati Chomutov - Cheb	34 240	10/14	12/14	Návaznost na opravné práce v rámci akce "Zvýšení traťové rychlosti na rameni Ústí n.L. - Cheb". ÚR se nepředpokládá.	KVA	SŽDC
5003720044	60	c1	F1G		P	Malé projekty OPD na 1. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	86 714	průběžně	01/14	Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat	BAL	SŽDC
5003740005	60	c1	F3G		P	Malé projekty OPD na 3. prioritní ose (železniční zastávky a nástupiště, rekonstrukce umělých železničních staveb, zvýšení kapacity železniční dopravní cesty)	47 803	průběžně	01/14	Možné průtahy při vydání územního rozhodnutí - z důvodu zahájení přípravy nelze v této chvíli blíže specifikovat	BAL	SŽDC
5813710006	60	c1	F1.1	PO1.1	P	Optimalizace trati Český Těšín - Dětmarovice	2 798 496	01/14	05/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace a studie proveditelnosti schváleny, projekt stavby zadán. Územní rozhodnutí napadeno ekolog. sdružením Střítež, obdobné obstrukce budou i ve stavebním řízení. Možné snížení po VŘ.	MRS	SŽDC
5003520021	60	c1	F1.1	PO1.1	P	Rekonstrukce kolej č. 1 a 2 Sklené nad Oslavou – Ostrov nad Oslavou	988 460	03/14	08/14	Stav přípravy: přípravná dokumentace schválena. Riziko: podmínky souhlasu Obce Rousměrov s věcným břemenem (chtějí na oplátku opravit most, bude vyřešeno se starostou obce, jednání probíhají).	VYS	SŽDC
5003720006	60	c1	F1.2	PO1.1	P	GSM-R III. koridor Beroun – Plzeň - Cheb	552 400	02/14	07/14	Stavba připravována formou D+B. Návaznost na stavbu "Rokycany - Plzeň".	BAL	SŽDC
5113520008	60	c1	F1.1	PO1.1	P	Rekonstrukce Negrelliho viaduktu	991 867	08/14	12/14	Ze stran HMP není dosud zrušena stavební uzávěra, vazba na uzavření územního projednání SÚ. Možné snížení po VŘ.	PRH	SŽDC
5813720001	60	c1	F1.1	PO1.1	P	Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava - Vítkovice	412 506	10/14	03/15	Zpracovává se přípravná dokumentace. Možné snížení po VŘ.	MRS	SŽDC
5813720002	60	c1	F1.1	PO1.1	P	Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice v km 332,200 -333,076	400 000	09/14	02/15	Rizikem je ekonomické hodnocení stavby a výluková činnost ve vazbě na hlavní stavbu "Český Těšín - Dětmarovice". Možné snížení po VŘ.	MRS	SŽDC
						<b>EU 2014+</b>	<b>70 038 346</b>					<b>SŽDC</b>
5213510006	60	c1	CEFK		P	Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)	2 257 785	08/15	01/16	Odvolaání proti vydanému územnímu řízení z hlediska nesouhlasu s umístěním protihlukových stěn - občané Velké Chuchle	STC	SŽDC
5003720004	60	c1	PO1.1		P	Elektrizace tratě vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna	4 101 300	08/15	01/16	Napadené územní řízení, obstrukce obce Tetčice, ekologického sdružení, obdobné problémy se očekávají i u stavebního povolení	JHM	SŽDC
5213710004	60	c1	PO1.1		P	Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr	1 636 213	08/15	01/16	Problematický účastník ÚŘ - provozovatel vlečky.	STC	SŽDC
5213710003	60	c1	CEFK		P	Optimalizace trati Černošice (včetně) – Beroun (mimo)	4 350 000	12/15	05/16	Nevydání územního rozhodnutí z hlediska nemožnosti splnit požadavky dotčených obcí Černošice, Dobřichovice, Všenory, Karlštejn (náhrady přejezdů a objízdné komunikace, protihluková opatření), průtahy při schválení EIA.	STC	SŽDC
5213710002	60	c1	PO1.1		P	Modernizace trati Sudoměřice - Votice	5 999 481	09/15	02/16	Stav přípravy: přípravná dokumentace schválena, probíhá zpracování projektu stavby, územní rozhodnutí nabylo právní moci. Rizikem jsou výkupy pozemků.	JHC	SŽDC



Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
5003710002	60	c1	PO1.1		P	Modernizace trati Nemanice I - Ševětín	12 800 000	08/15	01/16	Stav přípravy: zpracovává se přípravná dokumentace, probíhá územní řízení. Rizikem jsou výkupy pozemků.	JHC	SŽDC
5313710005	60	c1	PO1.1		P	Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II.část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora 2. etapa: Soběslav - Doubí	3 510 000	08/15	01/16	Stav přípravy: přípravná dokumentace schválena, předpokládá se její aktualizace společně s projektem stavby. Územní rozhodnutí vydáno (pro přeložku bude požádáno o změnu). Rizikem jsou výkupy pozemků.	JHC	SŽDC
5813710002	60	c1	PO1.1		P	Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst.Č.Těšín, 2.část	4 596 000	10/15	03/16	Očekávají se velké obstrukce ze strany ekolog.sdružení Střítež.	MRS	SŽDC
5813520001	60	c1	PO1.1		P	Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Frýdek Místek - Český Těšín, vč. PEÚ a optimalizace žst.Č.Těšín, 1.část	2 971 135	08/15	01/16	ÚR napadeno ekolog. sdružením Střítež, obdobné obstrukce budou i ve stavebním povolení .	MRS	SŽDC
5723720001	60	c1	PO1.1		P	Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice	3 415 823	08/15	01/16	Projednání SP.	ZLN	SŽDC
5113720005	60	c1	PO1.1		P	Modernizace a dostavba žst. Praha Masarykovo nádraží	1 000 000	01/16	06/16	Zatím bez známého rizika.	PRH	SŽDC
5113720006	60	c1	PO1.1		P	Modernizace žst. Praha - Bubny	2 000 000	12/15	05/16	Zatím bez známého rizika.	PRH	SŽDC
5213720004	60	c1	PO1.1		P	Modernizace žst. Kladno	1 200 000	08/15	01/16	Zatím bez známého rizika.	STC	SŽDC
5113720004	60	c1	CEFK		P	Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část	4 750 000	08/15	01/16	Výkupy pozemků.	PRH	SŽDC
5213520012	60	c1	CEFK		P	Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany 2. stavba	8 250 000	08/15	01/16	Projednání SP.	PRH	SŽDC
5113520009	60	c1	CEFK		P	Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. - Praha Smíchov	4 000 000	08/15	01/16	Řešení mostu přes Vitavu.	PRH	SŽDC
5323520013	60	c1	CEFK		P	Úzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská	1 373 082	01/16	06/16	Zatím bez známého rizika.	PLZ	SŽDC
5323520014	60	c1	CEFK		P	Úzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati	1 737 527	02/16	09/16	Možné průtahy při výkupu pozemků a nemovitostí v lokalitě Domažlická	PLZ	SŽDC
5113720011	60	c1	PO1.1		P	Prodloužení podchodu v žst. Praha hl. n.	90 000	08/15	01/16	Projednání s územní částí Prahy.	PRH	SŽDC
						<b>RVC ČR</b>						<b>Ředitelství</b>
						<b>Akce v realizaci</b>	<b>1 119 828</b>					<b>Ředitelství</b>
5005520001	60	d	KP		R	Projekt INWAPO	6 002	06/13	09/13	Projekt je charakteru přípravných prací v podobě zpracování studie proveditelnosti. Riziko je pouze v průběhu zadávacího řízení (rizika prodloužení procesu).	BAL	Ředitelství vodních cest ČR
5005540002	60	d	G		R	Investiční akce s RN do 20 mil. Kč	12 215			Akce se skládá ze série drobných investičních akcí, přičemž portfolio projektů je k dispozici včetně záložních projektů. Tudiž riziko nevyčerpání je nízké.	BAL	Ředitelství vodních cest ČR
5315520003	60	d	F6.2		R	Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt.	734 413	07/13	10/13	Stav přípravy: stavba kompletně připravena, včetně všech správních řízení Rizika: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, jiná rizika průběhu realizace jsou nízká.	JHC	Ředitelství vodních cest ČR
5315530001	60	d	N		R	Přístav Hluboká n.Vlt.	220 000			Stavba v průběhu realizace, zcela podle harmonogramu, rizika prodloužení realizace jsou minimální.	JHC	Ředitelství vodních cest ČR
5425530004	60	d	N		R	Úvaziště osobní vodní dopravy na dolním Labi	99 102			Stavba v průběhu realizace, v případě zabezpečení plynulého financování v roce 2013 jsou rizika prodloužení realizace minimální.	UST	Ředitelství vodních cest ČR
5625530004	60	d	N		R	Rekreační přístav Petrov	48 096	06/13	09/13	Stav přípravy: stavba kompletně připravena, včetně všech správních řízení Rizika: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, jiná rizika průběhu realizace jsou nízká.	JHM	Ředitelství vodních cest ČR
						<b>Akce nově zahajované</b>	<b>687 080</b>					<b>Ředitelství</b>

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
5215530005	60	d	N		P	Přístaviště Mělník	45 000	03/14	06/14	Stav přípravy: zpracována dokumentace pro územní řízení, probíhá inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí Rizika: díky prodloužení prvotní fáze přípravy dochází k prodloužení termínu realizace do roku 2014. V průběhu správních řízení může dojít k dalšímu prodloužení, ale pravděpodobnost není vysoká.	STC	Ředitelství vodních cest ČR
5725530006	60	d	N		P	Rekreační přístav Napajedla - Pahrbek	65 000	10/14	01/15	Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků nejsou třeba. Jiná rizika jsou nízká a stavba je relativně jednoduchá.	ZLN	Ředitelství vodních cest ČR
5215710006	60	d	F6.2		P	Modernizace PK Brandýs n/L	323 206	08/13	12/13	Stav přípravy: stavba kompletně připravena, včetně všech správních řízení Rizika: závislost na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, díky charakteru stavby jako sanace objektu v havarijním stavu velmi náročné stavební práce a zakládání.	STC	Ředitelství vodních cest ČR
5215710005	60	d	F6.2		P	VD Velký Osek, modernizace plavební komory	91 560	08/13	12/13	Stav přípravy: zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení, probíhá stavební řízení Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení a na průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, díky charakteru stavby jako sanace objektu v havarijním stavu velmi náročné stavební práce.	STC	Ředitelství vodních cest ČR
5425530009	60	d	N		P	Přístaviště Malé Žernoseky	40 000	01/15	04/15	Stav přípravy: zpracován koncept dokumentace pro územní rozhodnutí, práce pozastaveny z důvodu nezbytného zabezpečení EIA, stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou od veřejných organizací. Jiná rizika nejsou vysoká.	UST	Ředitelství vodních cest ČR
5215530009	60	d	N		P	Rekreační přístav Kolín	45 000	10/15	01/16	Stav přípravy: stabilizována základní dispozice, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou od minimálního počtu vlastníků. Jiná rizika jsou nízká a stavba je relativně jednoduchá.	STC	Ředitelství vodních cest ČR
5315510001	60	d	F6.2		P	Modernizace rejd PK Kořensko	47 314	03/14	06/14	Stav přípravy: vydáno územní rozhodnutí, stanoven rozsah zadání dokumentace pro stavební povolení Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika jsou nízká a stavba je relativně jednoduchá.	JHC	Ředitelství vodních cest ČR
5005510010	60	d	N		P	Modernizace rejd plavebních komor Baťova kanálu	30 000	10/15	01/16	Stav přípravy: zpracována koncepce akce, stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu územního a stavebního řízení, výkupy pozemků nejsou třeba. Stavba je z hlediska přípravy relativně bezproblémová, jiná rizika jsou nízká a stavba je jednoduchá.	BAL	Ředitelství vodních cest ČR
EU 2014+							11 681 923					Ředitelství

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
5725520001	60	d	FS		P	Plavební komora Bělov	182 000	10/15	01/16	Stav přípravy: zpracována dokumentace pro územní řízení, EIA, probíhá inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stanoven rozsah zadání jednotlivých doplňkových prací Rizika: závislost na průběhu územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou minimální a smluvně zabezpečeny. Jiná rizika nejsou vysoká.	ZLN	Ředitelství vodních cest ČR
5215510006	60	d	FS		P	Lodní zdvihadlo Orlík	1 185 989	02/16	06/16	Stav přípravy: záměr posouzen v procesu EIA, vydáno územní rozhodnutí na čekací stání a zpevněnou plochu (ostatní objekty podléhají pouze stavebnímu řízení), předložena změna investičního záměru Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, komplikovanost projektového řešení, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika nejsou extrémně vysoká, nicméně se jedná o stavebně i technologicky obtížný projekt díky úpravě stávajícího objektu a unikátní technologii.	STC	Ředitelství vodních cest ČR
3275201045	60	d	FS		P	Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec - PK Rohatec	124 600	10/15	01/16	Stav přípravy: zpracována dokumentace pro územní řízení, zajištěna EIA, probíhá inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí, stanoven rozsah zadání jednotlivých doplňkových prací, zařazeno na projednání do komise pro hraniční vody Rizika: závislost na průběhu územního a stavebního řízení, obtíže přípravy díky poloze na státní hranici, pro výkupy pozemků jsou částečně zabezpečeny smlouvou. Jiná rizika nejsou vysoká.	JHM	Ředitelství vodních cest ČR
5005510004	60	d	CEFK		P	Zabezpečení podjezdů výšek na Vltavské vodní cestě	1 003 495	07/14	09/14	Stav přípravy: zajištěno ÚR pro všechny stavby a provedeny výkupy všech pozemků, EIA není třeba, probíhá tendr na projekci DSP a DPS Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, výkupy pozemků jsou kompletně provedeny. Jiná rizika nejsou vysoká.	STC	Ředitelství vodních cest ČR
2275220001	60	d	CEFK		P	Modernizace plav. stupně Smojedy	418 000	10/15	01/16	Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, nutno přepracovat původní DUR a EIA, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou minimální. Jiná rizika nejsou vysoká.	PBC	Ředitelství vodních cest ČR
2275220002	60	d	CEFK		P	Veřejný přístav Pardubice	224 000	10/15	01/16	Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, nutno aktualizovat původní DUR a EIA, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou od omezeného počtu vlastníků. Jiná rizika nejsou vysoká a stavba je relativně jednoduchá.	PBC	Ředitelství vodních cest ČR
3275200007	60	d	PO1.3		P	Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín	4 189 000	10/15	01/16	Stav přípravy: probíhá zpracování podkladových studií a biologických průzkumů nezbytných pro doplnění dokumentace EIA a jejího opětovného předložení na MŽP, probíhá zabezpečení pozemků Státního pozemkového úřadu, Státní plavební správy, SŽDC a ČD. Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou v převážném rozsahu smluvně zajištěny. Jedná se o složitou stavbu s náročným zakládáním.	UST	Ředitelství vodních cest ČR
3275201002	60	d	CEFK		P	Stupeň Přelouč II	3 063 000			Stav přípravy: platná EIA, probíhá řízení o odvolání k ÚR, dopracování zbývajících podkladů pro stavební řízení. Výkupy pozemků dokončeny, zabezpečena klíčová stanoviska pro stavební řízení a všechny výjimky z ochrany chráněných druhů, uzavřena smlouva na zhotovitele stavby Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, reálné dokončení je 12/13, výkupy pozemků jsou téměř kompletně provedeny. Jiná rizika nejsou vysoká.	PBC	Ředitelství vodních cest ČR

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor	
5535510002	60	d	CEFK		P	Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi	214 000	03/14	06/14	Stav přípravy: pravomocné územní rozhodnutí, zahájeny práce na dokumentaci pro stavební povolení Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, výkupy pozemků jsou od malého počtu vlastníků. Jiná rizika nejsou vysoká.	PBC	Ředitelství vodních cest ČR	
5535510001	60	d	CEFK		P	Stabilizace plavební dráhy v přístavu Chvaletice	87 839	10/14	01/15	Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, výkupy pozemků jsou nulové. Jiná rizika nejsou vysoká.	PBC	Ředitelství vodních cest ČR	
5215510011	60	d	CEFK		P	Úprava ohlavi PK Hořín	230 000	02/16	06/16	Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, získáno souhlasné stanovisko památkové péče k úpravě plavební komory, další práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu stavebního řízení, díky souhlasu památkové péče rizika výrazně snížena, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika nejsou vysoká, nicméně se jedná o stavebně relativně obtížný projekt díky úpravě stávajícího objektu.	STC	Ředitelství vodních cest ČR	
5215510014	60	d	CEFK		P	Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě	65 000	03/14	06/14	Stav přípravy: stanoven rozsah zadání jednotlivých činností, práce nezahájeny Rizika: závislost na průběhu oznámení EIA, stavebního řízení, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika jsou nízká a stavba je relativně velmi jednoduchá.	STC	Ředitelství vodních cest ČR	
5115510004	60	d	CEFK		P	Modernizace rejd PK Štvanice	45 000	10/15	01/16	Stav přípravy: probíhá zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí Rizika: závislost na průběhu územního a stavebního řízení, výkupy pozemků nejsou třeba. Jiná rizika nejsou vysoká.	PRH	Ředitelství vodních cest ČR	
5115510003	60	d	CEFK		P	Plavební komora Praha - Staré Město	650 000	02/16	06/16	Stav přípravy: zpracována architektonická studie záměru, probíhá zpracování oznámení EIA a marketingové studie provozu vodní cesty v Praze Rizika: závislost na průběhu EIA, územního a stavebního řízení, díky souhlasu města a památkové péče rizika výrazně snížena, výkupy pozemků nulové. Jiná rizika nejsou vysoká, nicméně se jedná o stavebně relativně obtížný projekt díky návaznosti na stávající objekty.	PRH	Ředitelství vodních cest ČR	
<b>ŘSD ČR</b>												<b>ŘSD ČR</b>	
<b>Akce v realizaci</b>							<b>47 037 890</b>						<b>ŘSD ČR</b>
3272521010	60	a5	N		R	D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové	5 837 264			Uzavření majetkoprávní dohody (p.Štrosová) na pozemek dotčený stavbou. Zahájení realizace ve vazbě na uzavření dohody se zhotovitelem stavby ve věci valorizace stavebních prací a termínu realizace. (Problematika je aktuálně zajišťovaná MD ČR). Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby.	KHR	ŘSD ČR	
3272231005	60	a5	N		R	D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice	6 989 914			Probíhá soudní přezkum správních rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Stavba byla významně dotčena sesuvem půdy, který vznikl v bezprostředním okolí stavby. Časový harmonogram dokončení stavby souvisí s řešením sesuvu. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram.	UST	ŘSD ČR	
3272231006	60	a5	N		R	D8 0805 B - Most Vchynice	736 832			(Stavba je realizována a v provozu)	UST	ŘSD ČR	
3272231007	60	a5	N		R	D8 0805 C - Most Oparno	656 470			Stavbu lze zprovoznit pouze ve vazbě na dokončení zbývajících úseků stavby D8, 0805. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram.	UST	ŘSD ČR	
3272231008	60	a5	N		R	D8 0805 D - Most Dobkovičky	1 020 321			Probíhá soudní přezkum správních rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Stavbu lze zprovoznit pouze ve vazbě na dokončení zbývajících úseků stavby D8, 0805. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram.	UST	ŘSD ČR	
3272231009	60	a5	N		R	D8 0805 E - Tunel Prackovice	1 553 309			Probíhá soudní přezkum správních rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Stavbu lze zprovoznit pouze ve vazbě na dokončení zbývajících úseků stavby D8, 0805. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram.	UST	ŘSD ČR	
3272231010	60	a5	N		R	D8 0805 F - Tunel Radejčín	3 488 107			Probíhá soudní přezkum správních rozhodnutí pro povolení realizace stavby. Stavbu lze zprovoznit pouze ve vazbě na dokončení zbývajících úseků stavby D8, 0805. Ostatní rizika se v současné době nejeví jako zásadní, ohrožující dokončení stavby a aktuální časový harmonogram.	UST	ŘSD ČR	

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
3272421016	60	a1	N	PO3.1	R	I/11 Ostrava Prodloužená Rudná	3 649 503			Stavba je v realizaci. Problémy v majetkoprávní přípravě vzniklé novelizací zákona o oceňování nemovitostí a vyvlastňování a zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, kterými se upravila pravidla pro oceňování vykupovaných nemovitostí. Chybějící dílčí SP.	MRS	ŘSD ČR
3271117019	60	a1	N	PO3.1	R	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3. etapa	974 358			Pozastavená stavba; probíhá jednání mezi MD a zhotovitelem o zahájení realizace v roce 2013; zařazení do OPD 2 je v souladu s Dopravními sektorovými strategiemi 2.fáze.	ZLN	ŘSD ČR
3271115026	60	a1	N	PO3.1	R	I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17	1 692 471			Původně pozastavená stavba; zařazení do OPD 2 je v souladu s Dopravními sektorovými strategiemi 2.fáze. Zatím není předpoklad nedočerpaní.	PBC	ŘSD ČR
3271211006	60	a4	F4.1		R	R4 Skalka - křiž. II/118	1 203 335			V roce 2013 nutno zahájit zadávací řízení, aby realizace proběhla do roku 2015.	JHC	ŘSD ČR
3271117005	60	a1	F4.1		R	I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava	4 748 432			Akce v realizaci. Není dořešeno vlastnictví pozemků (vyvlastnění), což by mohlo způsobit zrušení stavebního povolení a tím by mohlo dojít k pozastavení stavby.	MRS	ŘSD ČR
3271117013	60	a1	F2.1	PO2.1	R	I/11 Nebory - Oldřichovice	1 885 762			Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na termínu zahájení a průběhu zadávacího řízení. S ohledem na stav zadávacího řízení lze práce zahájit až v roce 2014	MRS	ŘSD ČR
3271117014	60	a1	F2.1	PO2.1	R	I/11 Oldřichovice - Bystřice	2 664 558			Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na termínu zahájení a průběhu zadávacího řízení. S ohledem na stav zadávacího řízení lze práce zahájit až v roce 2014	MRS	ŘSD ČR
3271245005	60	a4	F2.1		R	R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice	1 774 085			Dodatek na opětovné zahájení realizace uzavřen v 06/2013. Stavba navržena do OPD, finanční objem roku 2013 bude refundován ex post platbou.	PBC	ŘSD ČR
3272621003	60	a5	F2.1		R	D3 0308C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 057 634			Probíhá zadávací řízení, v 05/2013 byly podány nabídky, hodnocení zatím neukončeno. Předpoklad čerpání zpracován na základě průměrné nabídkové ceny všech uchazečů.	JHC	ŘSD ČR
3272621011	60	a5	F2.1		R	D3 0309/III Borek - Úsilné	1 152 343			Probíhá zadávací řízení, v 05/2013 byly podány nabídky, hodnocení zatím neukončeno. Předpoklad čerpání zpracován na základě průměrné nabídkové ceny všech uchazečů.	JHC	ŘSD ČR
3272831066	60	a5	F2.1	PO2.1	R	D1 0137 Přerov - Lipník	5 856 954			Fázovaná stavba. Probíhá zadávací řízení, podán podnět na ÚOHS. Druhé kolo užšího řízení nezačíná.	OLM	ŘSD ČR
5211550010	60	a5	F2.1		R	D5 SSÚD Rudná - modernizace	96 238			Zařazeno do OPD na základě jednání s MD a SFDI 28.5.2013.	STC	ŘSD ČR
<b>Akce nové zahajované</b>							<b>31 370 424</b>					<b>ŘSD ČR</b>
3271116022	60	a4	F2.1	PO2.1	P	R55 5505 Otrokovice obchvat JV	1 307 128			Akce zařazena do OPD po dohodě s MD a SFDI na jednání 28.5.2013. Spolufinancování akce z OPD může být zpochybněno ze strany EK s ohledem předchozí jednání ve vazbě na další trasování R55 směrem na Hodonín.	ZLN	ŘSD ČR
3271224003	60	a4	F2.1		P	R6 Lubenec - Bošov	2 048 436			Akce pozastavena v 2010 z důvodu nedostatku finančních prostředků. Zařazení stavby do OPD závisí na projednání a schválení výsledků technicko-ekonomické studie R6 zpracované v 06/2013. Jednání se zhotovitelem o podmínkách dalšího pokračování stavby 3. etapy jsou vedeny ze strany MD.	UST	ŘSD ČR
3271117012	60	a1	F2.1	PO2.1	P	I/68 Třanovice - Nebory	3 082 337			Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na průběhu přípravy stavby. Objemy stavebních prací nejsou na rok 2014 plánovány.	MRS	ŘSD ČR
3272621009	60	a5	F2.1	PO2.1	P	D3 0309/I Bošilec - Ševětín	2 870 127			Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na průběhu přípravy stavby. Objemy plánované na rok 2014 jsou minimální.	JHC	ŘSD ČR
3272621010	60	a5	F2.1	PO2.1	P	D3 0309/II Ševětín - Borek	2 799 500			Fázovaná stavba OPD. Objem prostředků čerpaných do roku 2015 závisí na průběhu přípravy stavby. Objemy plánované na rok 2014 jsou minimální.	JHC	ŘSD ČR
5211510016	60	a1	F2.1		P	I/3 Mirošovice - Benešov, uspořádání 2+1	109 276			Akce zařazena do OPD po dohodě na jednání s MD a SFDI 28.5.2013.	STC	ŘSD ČR
5211550004	60	a5	F2.1		P	D1 SSÚD Mirošovice	328 795			Zařazeno do OPD na základě jednání s MD a SFDI 28.5.2013 a závěru Centrální komise MD.	STC	ŘSD ČR

Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Plánovaný termín zahájení zadávacího řízení	Plánovaný termín podpisu smlouvy	Rizika	kraj	Investor
5211550018	60	a5	F2.1		P	D1 modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdovice - EXIT 34 Ostředek	695 500			Dopracování zadávací dokumentace stavby ve vazbě na zpochybnění úplnosti průzkumu trasy. Možné riziko ve správních řízeních pro povolení stavby z důvodu možného napadení účastníky řízení. Ve vazbě na zkušenosti z 1. etapy - možné prodloužení délky výběrových řízení z důvodu množství dotazů uchazečů výběrového řízení.	STC	ŘSD ČR
5621550006	60	a5	F2.1		P	D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka	470 000			Dopracování zadávací dokumentace stavby ve vazbě na zpochybnění úplnosti průzkumu trasy. Možné riziko ve správních řízeních pro povolení stavby z důvodu možného napadení účastníky řízení. Ve vazbě na zkušenosti z 1. etapy - možné prodloužení délky výběrových řízení z důvodu množství dotazů uchazečů výběrového řízení.	JHM	ŘSD ČR















Ev. číslo	Kód	D	T	F	Stav akce k 1.1.2014	Název	Celkem akce	Do 31.12.2013 předpoklad čerpání	2014 rozpočet SFDI	2014 rozpočet spolufin.	2015 předpoklad SFDI	2015 předpoklad spolufin.	2016 předpoklad SFDI	2014 rozpočet OPD	2015 předpoklad OPD	2014 rozpočet EU14+	2015 předpoklad EU14+	2016 předpoklad EU14+	2014 rozpočet spolufin. EU14+	2014 rozpočet spolufin. ÚD EU14+	2015 předpoklad spolufin. EU14+	2016 předpoklad spolufin. EU14+	2014 rozpočet OF EU	od	do	kraj	Investor	
3272544004	60	a5	G		Ma	D11 Rekultivace, odvodny a výkupy pozemků	5 000	x	5 000	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	KHR	ŘSD ČR
5001210002	50	a1	G		Ma	Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. nychlostních silnic UV	190 000	x	190 000	0	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	ŘSD ČR
5001250002	50	a5	G		Ma	Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV	150 000	x	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	ŘSD ČR
5001510002	60	a1	G		Ma	Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy	711 531	x	711 531	0	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	ŘSD ČR
5001540001	60	a4	G		Ma	Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice	600 000	x	600 000	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	ŘSD ČR
5001550003	60	a5	G		Ma	Příprava a zabezpečení staveb - dálnice	590 000	x	590 000	0	590 000	0	590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	ŘSD ČR
5111110001	50	a1	U		R	<b>TSK</b> Iix silnice I. třídy opravy a údržba TSK	100 000	x	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	PRH	TSK hl. m. Prahy
5211520090	60	a2	N		R	<b>Sítědočeský kraj</b> Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi	873 934	314 674	114 638	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11/12	11/14	STC	Sítědočeský kraj
5813730002	60	c2	F3.1		R	Letišťe Leobě Janáčka Ostrava, kolejové napojení	580 952	136 330	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	09/13	10/14	MRS	Moravskoslezský kraj
5000000000	50	k	FF			<b>SFDI</b> Technická podpora operačního programu Doprava (SFDI)	371 502	0	361 652	0	361 652	0	361 652	8 930	11 300	920	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SFDI
5000000001	50	k	N			Prostředky na činnost SFDI - Běžné výdaje	84 180	x	84 180	0	89 208	0	90 116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SFDI
5000000002	60	k	N			Prostředky na činnost SFDI - Kapitálové výdaje	9 434	x	9 434	0	4 406	0	3 498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SFDI
5000000003	50	k	N			Činnosť a distribuce dávkových kuponů	288 038	x	288 038	0	288 038	0	288 038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	SFDI
5006110001	50	f	P			<b>Příspěvkový program SFDI</b> Příspěvy na projekty a expertní činnost (Rozvoj diagnostických metod a Studijní činnost)	600 000	0	600 000	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
5006510001	60	f	P			Příspěvy na projekty a expertní činnost (Aplicace nových technologií)	30 000	x	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
5007510001	60	g	P			Příspěvy na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy	170 000	x	170 000	0	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
5007510002	60	g	P			Příspěvy na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy - základní dopravy	150 000	x	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
5008510001	60	h	P			Příspěvy na výstavbu cyklistických stezek	100 000	x	100 000	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	Žadatel
5003130003	50	c2	U		R	<b>Regionální dráhy</b> Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec- Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň	892 745	12 000	90 000	154 200	90 000	82 746	90 000	359 800	193 072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	JHC	Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003530001	60	c2	N		R	Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň)	29 900	x	29 900	0	29 900	0	29 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	JHC	Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003730002	60	c2	F3.1		R	Modernizace infrastruktury regionálních drah Jindřichův Hradec - Obrataň a Jindřichův Hradec - Nová Bystřice	9 427	x	8 700	0	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/15	BAL	Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003130004	50	c2	U		R	Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín	350 000	2 000	0	52 200	0	52 200	0	121 800	121 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/15	BAL	Jindřichohradecké místní dráhy, a.s.
5003530002	60	c2	G		R	Dráhy regionální investice do 10 mil. Kč (Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín)	20 000	x	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	OLM	SART - stavby a rekonstrukce a.s.
5713530030	60	c2	F3.1		R	Elektrizace trati č.293 Šumperk - Kouty nad Desnou	6 200	x	6 000	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	OLM	Svazek obcí údolí Desné
5003130002	50	c2	U		P	Opravy a údržba regionální dráhy Mlčice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem	451 818	10 000	0	102 000	0	30 546	0	238 000	71 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/13	12/15	OLM	Svazek obcí údolí Desné
5003130001	50	c2	U		R	Opravy a údržba regionálních drah Sokolov - Krasice a Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou	7 500	x	7 500	0	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	MRS	ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s.
5003130001	50	c2	U		R	Opravy a údržba regionálních drah Sokolov - Krasice a Trutnov hl. n. - Svoboda nad Úpou	17 900	x	17 900	0	17 900	0	17 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01/14	12/14	BAL	PDV RAILWAY a.s.