

Váš dopis značky / ze dne
21.10.2022

Č.j.
9574/SFDI/332245/21433/2022

Vyřizuje / telefon
Mgr. Tereza Hladká
Hinterholzingerová

Praha dne
03.11.2022

POSKYTNUTÍ INFORMACE DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši „Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“, doručenou dne 21. 10. 2022 prostřednictvím e-mailové zprávy a týkající se žádosti o informace ve věci tabulkových částí s cenami akce D49 4901 Hulín – Fryšták, Dodatku č. 5 a Dodatku č. 6 Smlouvy č. 999/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2022 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 6.1.2022 (dále jen „Smlouva“) resp. informace (i) z jakého důvodu se cena stavby D49 4901 Hulín – Fryšták zvýšila z ceny 7 840 593 tis Kč na částku 9 440 593 tis Kč, (ii) z jakého zdroje tyto ceny Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) čerpal a (iii) poskytnutí zdroje údajů o těchto cenách, Vám sdělujeme následující informace:

ad (i) Informace o navýšení celkových nákladů akce byla do Smlouvy promítnuta na základě usnesení Výboru SFDI č. 1447 ze dne 30. srpna 2022 jako aktualizace celkových nákladů stavby, a doplňující informace k aktuální a Výborem SFDI schválené úpravě potřebných zdrojů v tomto roce (zdroj prostředky z rozpočtu SFDI (národní zdroje) - spolufinancování OPD III – zvýšení o 289 416 tis. Kč a současně snížení zdroje financování z prostředků OPD III (2021-2027) o 569 964 tis. Kč). Výše celkových nákladů akce byla aktualizována, protože se začala započítávat inflace ke stavebním nákladům (na léta 2022–2025), které prozatím nejsou vynaloženy. Výše inflace je prozatím odhadnuta a bude průběžně aktualizována,

ad (ii) Akce má s ohledem na celkové náklady aktuálně nízké čerpání finančních prostředků (v roce 2022 uvolněno 584 000 tis. Kč, v letech 2000–2021 čerpáno 1 029 562 tis. Kč), které jsou využity zejména na přípravné práce, geologický a archeologický průzkum. U akce byla na rok 2022 v období rozpočtového provizoria uvedena částka celkových nákladů 8 365 639 tis. a vycházela stejně jako u ostatních akcí z návrhu rozpočtu SFDI na rok 2022. Dodatkem č. 999/2022/2 byly celkové náklady po schválení Rozpočtu SFDI na rok 2022 usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 138 z 10. 3. 2022 aktualizovány na částku 8 474 470 tis. Kč. Dodatkem č. 999/2022/3 byly celkové náklady aktualizovány po rozpočtovém opatření schváleném usnesením č. 1421 ze dne 3. 5. 2022 na částku 7 840 593 tis. Kč. Dodatkem č. 999/2022/6 byly celkové náklady akce aktualizovány na částku 9 440 593 tis. Kč a

ad (iii) Informace o celkových nákladech akcí v rozpočtu SFDI jsou průběžně aktualizovány na základě údajů poskytovaných příjemci finančních prostředků (např. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železnic, s.o., Ředitelství vodních cest ČR apod.) v běžném roce při předkládání návrhů na provedení rozpočtových opatření/změnových řízení. V době přípravy návrhu rozpočtu na další rok předkládají informace o celkových nákladech akcí příjemci Státnímu fondu dopravní

infrastruktury prostřednictvím souboru akcí uvažovaných k financování v dalším roce, a to i s případným střednědobým výhledem na následující 2 roky.

S pozdravem

Ing. Lucie Bartáková
ředitelka sekce pro správu
finančních zdrojů